

Приложение к приказу
отдела образования
Администрации Усть-Донецкого района
от 25.02.2022 № 55

Муниципальная дорожная карта реализации проекта Адресной методической помощи 500+¹ на 2022 год

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²
1. Организационное сопровождение проекта			
1.1	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	декабрь 2021	Назначены муниципальные и школьные координаторы для МБОУ АСОШ, участницы Проекта 500+
1.2	Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	январь-февраль 2022	Назначен куратор для МБОУ АСОШ, участницы Проекта 500+
1.3	Проведение в школе-участнице Проекта 500+ анкетирования руководителя, педагогов, обучающихся и родителей для формирования рискованных профилей	январь-февраль 2022	Сформированы рискованные профили школы
1.4	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение её на сайте отдела образования Администрации Усть-Донецкого района	март-апрель 2022	Разработана муниципальная дорожная карта по реализации Проекта 500+
1.5	Подготовка отчетов по реализации муниципальной дорожной карты	Сентябрь 2022	Отчет по реализации муниципальной дорожной карты.
1.6	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором с целью оказания методической поддержки (1 этап работы над проектом)	февраль – май 2022	Наличие графика посещения МБОУ АСОШ закрепленным куратором
1.7	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным	август –	Наличие графика посещения МБОУ АСОШ

¹ Далее - Проект 500+

² Принятые сокращения: ОО - общеобразовательная организация; МО - муниципальное образование; РО - Ростовская область; РПШ – рискованный профиль школы; ИС МЭДК – информационная система «Мониторинг электронных дорожных карт».

№ п/п	Описание действий	Дата реализации и	Муниципальный показатель реализации ²
	куратором с целью оказания методической поддержки (2 этап работы над проектом)	ноябрь 2022	закрепленным куратором
1.8	Подготовка куратором отчета по реализации Проекта 500 + (1 этап)	май 2022	Отчет куратора по реализации Проекта 500 + по итогам 1 этапа
1.9	Подготовка куратором отчета по реализации Проекта 500 + (2 этап)	ноябрь 2022	Отчет куратора по реализации Проекта 500 + по итогам 2 этапа
2. Информационное сопровождение Проекта 500+			
2.1	Участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта.	февраль 2022	Определены цели и задачи по реализации Проекта 500+ на территории муниципалитета
2.2	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта Адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»	март 2022	Определены этапы работы по разработке концептуальных документов Проекта 500+
2.3	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта Адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»	апрель 2022	Подготовлены унифицированные документы для размещения на портале ИС МЭДК
2.4	Участие куратора школы-участницы Проекта 500+ в региональном вебинаре «Формы отчетных документов по проекту Адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)»	май 2022	Подготовлены формы отчетных документов по проекту Адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)
2.5	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта Адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»	Июнь 2022	Подведены промежуточные итоги реализации проекта Адресной методической помощи 500+ в муниципалитете
2.6	Участие куратора школы-участницы Проекта 500+ в региональном вебинаре «Подготовка отчетных документов по проекту Адресной методической помощи 500+ (второй этап)»	сентябрь 2022	Подготовлены отчетные документы по проекту Адресной методической помощи 500+ (второй этап)
2.7	Участие куратора школы-участницы Проекта 500+ в региональном вебинаре «Обсуждение региональной экспертизы документов второго этапа по проекту Адресной методической помощи 500+»	октябрь 2022	Сделан анализ содержания отчетных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК (второй этап)
2.8	Создание на сайте школа-участницы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы общеобразовательной	март-апрель	Созданы разделы «500+» на сайте МБОУ АСОШ, участвующей в Проекте. Систематическое

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²
	организации над Проектом.	2022	освещение этапов работы над Проектом 500+
2.9	Создание на сайте муниципального координатора специального раздела для освещения этапов работы муниципалитета над Проектом 500+	март-апрель 2022	Создан раздел «Проект 500+» на сайте отдела образования Администрации Усть-Донецкого района. Систематическое освещение этапов работы над Проектом.
2.10	Постоянная работа профильных групп в WhatsApp «Кураторы проекта 500+»; «Муниципальные координаторы проекта 500+» для сопровождения проекта (горячая линия).	февраль 2022	Получение информации от регионального координатора в профильных группах в WhatsApp «Кураторы проекта 500+_61 регион»; «МК проекта 500+_61 регион»
2.11	Организационно-технологическое сопровождение школы-участницы Проекта 500+, участвующей в Нацпроектах («Точка роста» и др.) (первый этап)	август 2022	Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения МБОУ АСОШ за счет создания Центра образования «Точка роста»
2.12	Организационно-технологическое сопровождение школы-участницы Проекта 500+, участвующей в Нацпроекте («Точка роста» и др.) (второй этап)	ноябрь-декабрь 2022	Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения МБОУ АСОШ за счет функционирования образовательного Центра «Точка роста» (итоговый отчет).
2.13	Подведение итогов реализации в Усть-Донецком районе Проекта 500+.	декабрь 2022	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+
3. Методическое сопровождение Проекта 500+			
3.1	Участие в сетевом интернет - сообществе школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях Ростовской области (далее – Сообщество), которое представляет собой некоммерческое добровольное объединение руководителей и педагогических работников ШНОР и ШССУ, основанное на организации и самоорганизации совместной профессиональной деятельности.	на постоянной основе с сентября 2020	Участие МБОУ АСОШ в сетевом интернет - сообществе
3.2.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов профессионального развития педагогов на основе Методических	март-апрель 2022	Использование Методических рекомендаций учителями МБОУ АСОШ для саморазвития

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²
	рекомендаций		
3.3.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся на основе Методических рекомендаций	апрель-май 2022	Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для учащихся МБОУ АСОШ
4. Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз			
4.1.	Мониторинг эффективности работы школы-участницы Проекта 500+ в ИС МЭДК	февраль 2022	Заполнение школами Гугл-таблицы для анализа выбранных МБОУ АСОШ рисков в рамках рискового профиля
4.2	Мониторинг эффективности работы ОО и кураторов с концептуальными документами и антирисковыми программами Проекта 500+	февраль-март 2022	Концептуальные документы разработаны и размещены в ИС МЭДК.
4.3	Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (первый этап)	июнь-июль 2022	Подготовлен Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт»
4.4	Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (второй этап)	ноябрь-декабрь 2022	Подготовлен Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт»
4.5	Мониторинг эффективности работы куратора Проекта 500+ (первый этап)	июнь 2022	Подготовлен Отчет куратора Проекта 500+.
4.6	Мониторинг эффективности работы кураторов Проекта 500+ (второй этап)	ноябрь 2022	Подготовлен Отчет куратора Проекта 500+.
5. Наличие уникальных региональных практик в рамках реализации Проекта			
5.1	Участие в стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате).	март 2022	Участие в стратегической сессии (начальный этап реализации Проекта 500+ и организация работы со ШНОР)
5.2	Участие в заочном смотре-конкурсе «Наша история успеха»	май-сентябрь 2022	Участие в конкурсе согласно Положению
5.3	Участие в стратегической сессии «Адресная поддержка и	июнь 2022	Промежуточное подведение итогов реализации

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²
	сопровождение образовательных организаций на муниципальном и региональном уровне».		проекта
5.4	Участие в заключительном семинаре-совещании (конференции) по подведению итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.	ноябрь-декабрь 2022	Участие в заключительном семинаре-совещании (конференции) по подведению итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.
6. Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО			
6.1	Повышение квалификации педагогических работников МБОУ АСОШ по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	март-ноябрь 2022	Проведено повышение квалификации педагогических работников МБОУ АСОШ