



## Содержание

<b>1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ.....</b>	<b>3</b>
<b>3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.....</b>	<b>4</b>
<b>4. МЕРЫ/МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ .....</b>	<b>4</b>
<b>6. ИСПОЛНИТЕЛИ .....</b>	<b>5</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИЛОЖЕНИЕ. ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АНТИРИСКОВЫХ МЕР .....</b>	<b>6</b>

## 1. Цель и задачи программы

Настоящая Программа антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы» представляет собой операционный документ, содержащий конкретные задачи и мероприятия, направленные на устранение фактора риска «Низкий уровень оснащения школы».

**Цель программы:** создание условий для улучшения материально-технической базы естественнонаучного и технологического образования в соответствии с ФГОС посредством создания на базе школы к 1 сентября 2022 года Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», реализующего свою работу в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи:

1. Мониторинг обеспеченности естественнонаучного и технологического образования в школе
2. Подбор оборудования и мебели в соответствии с инфраструктурным листом и заключение договоров (контрактов) с поставщиками
3. Составление смет, заключение договоров (контрактов) с подрядчиком и ремонт помещений, выделенных для организации работы Центра «Точка роста».
4. Разработка локальных нормативных актов школы, связанных организацией работы Центра «Точка роста»
5. Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра «Точка роста».
6. Доставка и наладка оборудования для Центра.
7. Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями.
8. Открытие Центра «Точка роста» 1 сентября 2022 года.

## 2. Целевые индикаторы и показатели программы

Показателями для оценки прогресса мер по достижению позитивных изменений в образовательной организации являются:

1. Наличие акта инвентаризации кабинетов биологии и химии, физики информатики.
2. Договора (контракты) с поставщиками мебели и оборудования для центра «Точка роста».
3. Утвержденная проектно-сметная документация и заключенный договор (контракт) с подрядчиком на ремонт помещений, выделенных для организации работы Центра «Точка роста».
4. Утвержденные локальные акты: Положение «О Центре образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ АСОШ» и План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра

образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ АСОШ.

5. График повышения квалификации сотрудников центра «Точка роста».
6. Акт приема-передачи оборудования для центра «Точка роста».
7. Акт выполненных ремонтных работ в помещениях центра «Точка роста».
8. Открытие и функционирование с 1 сентября Центра «Точка Роста» на базе МБОУ АСОШ.

### **3. Сроки и этапы реализации программы**

1. Проектирование: март 2022 года.
2. Основной этап – реализация мероприятий программы: апрель–август 2022 года.
3. Подведение итогов, анализ результатов: сентябрь–ноябрь 2022 года.

По окончании действия программы будет проведен анализ достигнутых результатов, при необходимости корректировка мер, и продолжение дальнейшей работы по выбранному направлению в рамках реализации Концепции развития МБОУ АСОШ на 2022-2024 гг.

### **4. Меры/мероприятия по достижению цели и задач**

В рамках реализации настоящей программы планируется принять меры, провести мероприятия, указанные ниже:

- инвентаризация кабинетов физики и информатики, биологии и химии;
- составление технических заданий по закупкам мебели и оборудования для центра «Точка роста»;
- составление локального сметного расчета по оформлению помещений центра «Точка роста»;
- заключение договоров (контрактов) с поставщиками мебели и оборудования для центра «Точка роста»;
- заключение договора (контракта) с подрядчиком на ремонт помещений, выделенных для организации работы Центра «Точка роста»;
- разработка Положения «О Центре образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ АСОШ» и План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ АСОШ;
- составление графика повышения квалификации сотрудников центра «Точка роста»;
- прием и оценка качества оборудования в соответствии с техническим заданием;
- проведение ремонтных работ, установка оборудования;

- оснащение школы оборудованием для изучения естественнонаучных дисциплин в полном объеме.

Задачи, показатели, перечень мер и/или мероприятий по запланированному направлению работы представлены в **Приложении 1**.

## **5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы антирисковых мер**

После реализации программы антирисковых мер школой будут достигнуты следующие результаты:

- обновление материально-технической базы школы через открытие
- образовательного центра естественнонаучной и технологической
- направленностей «Точка роста»;
- увеличение занятости обучающихся дополнительным образованием естественнонаучной и технологической направленностей;
- повышение качества образования.

## **6. Исполнители**

Руководителем программы является директор МБОУ Апаринская СОШ, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также определяет формы и методы управления реализацией программы. Также в реализации программы по своим направлениям работы принимают следующие специалисты:

- администрация школы (заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХЧ);
- педагогический коллектив школы;
- административно-хозяйственный персонал школы;
- подрядные организации.

## Приложение 1. Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

Задачи	Меры	Сроки реализации	Показатели реализации	Ответственные
Мониторинг обеспеченности естественнонаучного и технологического образования в школе	Инвентаризация кабинетов физики и информатики, биологии и химии	Февраль 2022 г.	Составлен акт инвентаризации	Директор, заместитель директора по АХЧ
Подбор оборудования и мебели в соответствии с инфраструктурным листом и заключение договоров (контрактов) с поставщиками	Составление технических заданий	Февраль 2022 г.	Заключены договора (контракты) с поставщиками мебели и оборудования	Директор, заместитель директора по АХЧ
Составление смет, заключение договоров (контрактов) с подрядчиком и ремонт помещений, выделенных для организации работы Центра «Точка роста».	Составление локального сметного расчета по ремонту помещений центра «Точка роста»	Июнь 2022 г.	Составлена смета, заключен договор (контракт) с подрядчиком на ремонт помещений, выделенных для организации работы Центра «Точка роста».	Директор, заместитель директора по АХЧ
Разработка локальных нормативных актов школы, связанных организацией работы Центра «Точка роста»	Разработка Положения «О Центре образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ АСОШ» и План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ АСОШ	Апрель 2022 г.	Утверждены Положение «О Центре образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ АСОШ» и План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ АСОШ	Директор, заместители директора по УР и ВР

<b>Задачи</b>	<b>Меры</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Показатели реализации</b>	<b>Ответственные</b>
Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра «Точка роста».	Составление графика повышения квалификации сотрудников центра «Точка роста»	Август 2022 г.	График повышения квалификации сотрудников центра «Точка роста»	Заместитель директора по УР, руководитель центра «Точка роста»
Доставка и наладка оборудования для Центра	Прием и оценка качества оборудования в соответствии с техническим заданием	Июнь 2022 г.	Акт приема-передачи оборудования	Директор, заместитель директора по АХЧ
Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями.	Проведение ремонтных работ, установка оборудования.	Август 2022 г.	Акт выполненных работ	Директор, заместитель директора по АХЧ
Открытие Центра «Точка роста» 1 сентября 2022 года	Оснащение школы оборудованием для изучения естественнонаучных дисциплин в полном объеме.	1 сентября 2022 г.	Открытие и функционирование с 1 сентября Центра «Точка Роста» на базе МБОУ АСОШ.	Директор, заместители директора по АХЧ и УР, педагоги МО естественнонаучного цикла.