

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ

М.Н.Цветков

«Реализация типового решения «Навигация» в МБОУ АСОШ.

1. Вовлеченные лица и рамки проекта		2. Основание выбора	
Заказчик проекта: М.Н.Цветков Клиенты процесса: участники образовательного процесса Периметр проекта: МБОУ АСОШ Границы процесса: от «входа» до «кабинетов» Владелец процесса: М.Н.Цветков Руководитель проекта: Н.П.Игнатенко Команда проекта: И.М. Трофимова, Э.А.Чередниченко, Н.А.Фазилова, В.И.Пятницкова, Т.Э.Калмыков, А.К.Игнатенко, Ю.С.Симкина, З.А.Калмыкова.		1. Длительное блуждание по школе вновь прибывших детей. 2. Затрудненное ориентирование по школе родителей. 3. Нет возможности самостоятельно ориентироваться в здании.	
3. Цели и плановый эффект		4. Ключевые события проекта	
Наименование цели	Факт	Цель	
Время протекания процесса (ВПП), мин.	9	6	
Уровень удовлетворенности процессом организации процесса, %	69	80	
		Наименование события	Начало
		1. Старт проекта (дата стартового совещания)	25.08.25
		2. Диагностика и целевое состояние	16.09.25
		☐ Анализ текущего состояния (фото)	22.09.25
		☐ Карта текущего состояния	16.09.25
		3. Разработка решений	04.10.25
		☐ Разработка плана мероприятий	04.10.25
		☐ Скорректированная карточка проекта	20.10.25
		4. Внедрение улучшений	25.10.25
		☐ Достигнутое состояние (фото)	25.10.25
		☐ Проведение анкетирования №2	20.11.25
		5. Закрепление результатов и закрытие проекта	29.11.25
		☐ Совещание по защите результатов	29.11.25
		☐ Создание презентации и/или отчета	03.12.25
		6. Окончание проекта	08.12.25